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FORORD
Denna redogörelse för de tre första solvärmecentraler, som byggts 
och tagits i drift i Sverige, är en lägesrapport.
Avsikten har sålunda varit att redovisa de praktiska erfarenheter­
na hitintills (årsskiftet 1980/81) av projektering, anläggande 
och drift.
Det pågående arbetet med en strikt vetenskaplig utvärdering kom­
mer i sinom tid att redovisas i särskilda publikationer. Det har 
emellertid ansetts synnerligen önskvärt, att redan på detta utveck­
lingsstadium göra de praktiska erfarenheter tillgängliga, som be­
döms viktiga för de nya projekt som förberedes.
Den följande redogörelsen kan ge intrycket att utnyttjandet av 
solenergi i Sverige genom att anlägga solvärmecentraler kommer 
att möta stora tekniska och ekonomiska svårigheter.
Man måste då ha i minnet, att de här redovisade erfarenheterna 
kommer från renodlade utvecklingsprojekt och att det gäller en 
teknik på ett mycket tidigt utvecklingsstadium.
All tidigare erfarenhet från energiförsörjningsområdet visar att 
man har att räkna med långvariga och kostsamma insatser när nya 
tekniska processer ska införas.
Utvecklingsinsatserna för solvärmecentraler i Sverige kommer i 
första hand att gälla de två huvudkomponenterna, värmelager och 
solfångare, innan denna teknik kan få väsentlig betydelse för 
byggnaders uppvärmning och försörjning med förbrukningsvarmvatten.
Utvecklingen av värmelager är en uppgift som med hänsyn till våra 
egna förutsättningar väsentligen måste klaras i Sverige. Tidiga­
re svenska insatser på oljelagringsområdet och inom värmeackumu- 
leringstekniken vid några svenska kommunala kraftvärmeverk re­
presenterar här utnyttjningsbara erfarenheter.
Då det gäller solfångarna bör man förutom svenska insatser även 
tillgodogöra sig det utvecklingsarbete och de erfarenheter som 
successivt blir tillgängligt från andra länder. Solfångarna är 
redan föremål för betydande kommersiellt intresse ute i Europa 
och i USA, vilket kommer att påskynda utvecklingen.
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1 IHLEDNIUG
Byggforskningsrådet har lämnat finansiellt stöd till de tre, i 
Sverige, först genomförda projekten som givit praktiskt användba­
ra erfarenheter om anläggande och drift av solvärmecentraler.
Det bör nämnas att dessa tre solvärmecentraler, utförda för värme­
lagring i vatten, vad storlek och utrustning beträffar, ännu inte 
har motsvarigheter utomlands.
Denna sammanfattning av erfarenheter, som redan kan redovisas, 
har utarbetats för att på tidigast möjliga stadium göra erfaren­
heterna tillgängliga för andra redan beslutade eller projekterade 
solvärmecentraler. Även statsmakternas behov av underlag för lång­
siktiga energibeslut redan i mitten av 1980-talet kräver att ut­
vecklingsprojektens resultat blir tillgängliga utan dröjsmål.
I Tabell 1 finns i komprimerad form huvuddata för de tre projek­
ten, sådana de presenterades vid projekteringsstarten.
Redan här framgår att man avsiktligt valt principiellt olika tek­
niska lösningar, för att under den första utvecklingsperioden få 
en någorlunda mångsidig information om olika systems och komponen­
ters utvecklingspotential. Detta har inneburit att man fått ge 
avkall på en önskvärd optimering av de system och komponenter, som 
valts.
Under genomförandet av projekten 1978-80 har också uppkomna prob­
lem och erfarenheter initierat vidare undersökningar och studier 
av speciella problem. Så har exempelvis tillförlitlighetsstudier 
genomförts [4]. Hit, hör även tätnings- och isoleringsproblemen 
som givit en del praktiska erfarenheter [9].
Särskilt när det gäller tillförlitlighet är det en känd erfaren­
het att en för sen insats av sådana studier på ett avgörande sätt 
kan försena och fördyra utvecklingsinsatserna.
På initiativ från annat håll har dessutom erfarenheter av solfång- 
ares hållbarhet i flera solvärmeanläggningar sammanfattats i en 
BPR-rapport [5], liksom särskilda studier av drift- och underhålls- 
frågor [6].
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2 UTVÄRDERING
2.1 Allmänt
I avsikt att tillföra projekt- och utvärderingsarbetet för området 
solvärmecentraler särskild praktisk, teknisk och ekonomisk erfaren 
het utsåg Byggforskningsrådet i slutet av 1978 den styrgrupp som 
sammanställt denna redogörelse. Vid denna tidpunkt var huvuddelen 
av projekteringsarbetet utfört.
Styrgruppens uppgifter har i korthet varit
- att följa arbetet inom projekt som rådet bevil­
jar medel till, bl a genom regelbundna diskussioner 
om utvecklingslaget med företrädare för projekten,
- att bevaka kostnadsutvecklingen,
att ingripa om projektens målinriktning eller 
tidplanering behöver justeras,
- att ta erforderliga initiativ för fortlöpande in­
formation till byggbranschen om resultat och er­
farenheter .
Styrgruppen har följt upp de tre projekten vad gäller tekniska lös 
ningar, ekonomi, tidplan och utvärderingsprogram. I vissa fall 
har ändringar rekommenderats och fördjupade studier har som tidi­
gare nämnts initierats.
När det gäller själva utvärderingsarbetet har Byggforskningsrådet 
lagt särskild vikt vid att utse personer med tekniskt-vetenskap­
liga kvalifikationer och erfarenhet från närliggande områden. 
Därmed bör förutsättningar ha skapats för att projekten, som med 
hänsyn till deras tidiga utvecklingsstadium krävt betydande fi­
nansiellt stöd, ska ge vederhäftigt underlag för kommande genera­
tioner av energi-ekonomiskt motiverade anläggningar.
IEA organisationen, med svenskt deltagande, kan också genom ett 
kvalificerat utvärderingsarbete tillföras användbart underlag i 
utbyte mot erfarenheter från andra länder.
Som framgår av den fortsatta redogörelsen behandlas Lambohov och 
Ingelstad mer ingående, då man i Studsvik redan har dokumenterat 
väsentliga delar av sina erfarenheter [1].
2.2 Metodik vid utvärdering
Utvärderingsarbetet i Studsvik leds av Studsvik Energiteknik AB 
som även projekterat anläggningen. I Lambohov görs utvärdering­
en av en arbetsgrupp ledd från VIAK AB. Ansvarig för mätnings- 
arbetet är Studsvik Energiteknik AB. Ingelstadprojektet utvär­
deras av Avd för installationsteknik, CTH.
I Studsvik användes för utvärderingsarbetet en PDP-11 Minidator 
med kringutrustning, ansluten till cirka 90 givare. Reglering 
av solvärmecentralen sker separat med separata givare.
I Lambohov används samma typ av minidator PDP-11, men här ska 
datorn också reglera anläggningen med hjälp av de mätvärden den
samlar in. Se Fig 2.1.
För utvärdering av Ingelstadprojektet används en bordsdator 
HP 9835 A med kringutrustning som mätinsamlingssystem, Fig 2.2. 
Här regleras anläggningen med en separat programmierbar styrut­
rustning ingående i anläggningen.
För Studsvik finns ett väl genomarbetat utvärderingsprogram i 
D21:1980 A solar heating plant in Studsvik [1], Detta utvärde­
ringsprogram förutsätts också bli tillämpat i Lamb ohovprojektet 
i lämpliga delar. Utvärderingsprogram för Ingelstadprojektet 
finns som en internskrift på Avd för installationsteknik, CTH,
[T].
I ett utvärderingsprogram för solvärmeanläggningar kan följande 
punkter ingå:
Bestämning av anläggningens årsför- 
sörjningsgrad relaterad till års- 
värmebehovet på nyttjarsidan.
- Undersökning av verkliga prestanda 
och praktisk funktion hos de solfång- 
are som valts för anläggningen.
- Detaljstudier av delsystem och kom­
ponenter.
- Beräkningsmässig bedömning av vinsten 
om andra dimensioneringsdata valts.
- Energiekonomisk värdering av utbytet 
i jämförelse med utnyttjandet av 
andra energikällor.
De tre utvärderingsgrupperna samordnas av styrgruppen och fr o m 
1981 kommer månadsrapporter, innehållande driftsresultat och pro­
blem, att lämnas till styrgruppen.
6k analoga 
signaler
6h analoga 
signaler
I Interface ~*|
LSI-buss
Terminal
I Interface
Scanner
Ström­
källa
in- och ut
gängar
32 digitala
Diskett
minne
2x256 k byte
Huvud-
Minidator 
PDP-11/O3 
61* k byte 
minne
Fig 2.1 Mätsystem i Lambohov [2]
760 analoga kanaler 20 digitala kanaler
Mätpunktsvälj are Pulsräknare
--- 1
Interface
Voltmeter
___ J
Databandspelare
Bordsdator
Fig 2.2 Mätsystem i Ingelstad [7]
3 STUDSVIK
3.1 Projektbeskrivning
En detaljerad beskrivning av projektering, byggande och första 
årets resultat återfinns i BFR Document D21:1980 [1].
Solvärmecentralen i Studsvik är mindre än de två andra beskrivna 
solvärmecentralerna och är att betrakta mer som en prototyp. Det 
är den enda solvärmecentralen som kan erbjuda ett väl dokumente­
rat resultat från det första årets drift.
Prototypanläggningen i Studsvik används till att testa Studsviks 
egna konstruktioner och lösningar för framtida större projekt.
Den syftade dessutom till att testa konstruktioner och komponen­
ter som skulle kunna komna till användning vid solvärmecentralen 
i Lambohov.
Konc solfångare 
120 m2
1*2-52 MWh
Värmelager Kontorshus
19,5 MWh
Fig 3.1 Principskiss - Energiflöde [1]
Anläggningen är utförd med en värme- och fuktisolerad grop i mar­
ken för lagring av värme i vatten. Lock och solfångare är sam­
manbyggda till en enhet. En drivanordning roterar locket och 
orienterar solfångarna mot solen, vilket krävs för att man ska 
kunna utnyttja de koncentrerande solfångarnas egenskaper. Se 
principskiss i Fig 3.1.
Gropen har formen av en stympad kon med övre diametern 16 meter 
och slänt lut ningen 38 . Schaktdjupet är 1* m. På den ursprung­
liga markytan placerades 2 meter höga prefabricerade betongele­
ment. Schaktmassorna användes som stöd till betongelementen.
Det slutliga djupet på magasinet är således 6 meter och volymen 
61*0 m3. Direkt mot marken lades 1*0 cm tjocka stenullsskivor upp 
till betongsargen, där 1*0 cm polyuretanskum användes. Över iso­
leringen placerades en kraftfördelande polyesterfilt och på den­
na en prefabricerad tätduk av butylgummi. Vattnets temperatur 
får högst vara JO C, för att inte tätdukens egenskaper skall
förändras inom den beräknade livslängden, som är cirka 5-10 år. 
Locket är utlagt direkt på vattenytan genom användande av gummi­
duk som fuktspärr och 4o cm polyuretanskum som isolering.
Solfångarna är av CPC-typ (compound parabolic concentrator) med 
polyuretan som kombinerat form- och isoleringsmaterial och alu- 
miniserad polyesterfilm som reflektor.
Den värme som produceras i solvärmecentralen utnyttjas för upp­
värmning av ett intilliggande nybyggt mindre kontor. Kontoret är 
konstruerat med hänsyn tagen till uppvärmningssystemet.
3.2 Systemfunktion
Som tidigare nämnts finns en utförlig utvärdering av första årets 
drift (1979) i D21:19Ö0. Sammanfattningsvis kan man säga att sol­
värmecentralen har fungerat som avsetts och samlat in den energi 
som beräknats. Energibalansen för solvärmecentralen finns i 
Tabell 2. På grund av lagrets ringa volym är värmeförlusterna i 
förhållande till insamlad energi stora. En jämförelse mellan in­
samlad och beräknad solenergi för ett normalår och 1979 finns i 
Fig 3.2.
Ett större antal soltimmar och en högre tillgänglighet 1980 än 
1979 har gjort att man kunnat samla in drygt 37 MWh 1980. Utvär­
deringsrapport för 1980 kommer ut under 1981.
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Fig 3.2 Insamlad solenergi 1979 jämförd
med beräknade värden för ett nor­
malår och 1979 [ 1 ]
□ Beräknat för normalår Z 53 MWh 
Teoretiskt förväntad Z 30 MWh 
B Mätt Z 31 MWh
3.3 Delsystem
3.3.I Soifångare
Den momentana verkningsgraden hos solfångarna under klart väder 
och stationära förhållanden har varierat obetydligt under 1979* 
Variationer i momentan verkningsgrad visas i Fig 3.3. Verknings­
graden för hela driftsäsongen var 47 %•
Dräneringen av solfångarna vid frysrisk har inte fungerat helt 
tillfredsställande. Detta har lett till frysskador på några sol- 
fångare hösten 1979-
Kondens på insidan av täckglaset har observerats på ett flertal 
av solfångarna.
Smuts har samläts på täckglaset men rengöring har ej erfordrats 
då regnet hållit rent. Den snö som vid ett par tillfällen samlats 
på solfångarna, har glidit av eller smält snabbt och har inte 
vållat några bekymmer.
Den reflekterande ytan har bleknat och i vissa fall blivit ojämn, 
men det tycks inte ha försämrat solfångarnas egenskaper mätbart. 
Fokusering av solfångarna (locket) mot solen har inte erbjudit 
speciella problem.
13
Fig 3.3 Momentan verkningsgrad [1]
3.3.2 Värmelager
För att kunna starta med samma temperatur i lagret, som det borde 
ha efter ett års drift enligt beräkningar, värmdes vattnet till 
39 Ci februari 19T9 • I slutet av april, när solfångarna togs i 
drift, var temperaturen nere i 25 C. Då en obetydlig temperatur 
skiktning erhölls under maj upptäcktes att ett par ledningar fel­
kopplats . Varmt returvatten från solfångarna hade pumpats till 
botten på lagret. Liten solinstrålning i juli gjorde sedan att 
man inte fick den temperaturskiktning som man avsett. Medeltem­
peraturen varje månad kan avläsas i Tabell 2.
En del smält- och regnvatten har under våren läckt in mellan tät­
dukarna i locket. Sedan vattnet pumpats bort och läckorna lagats 
har läckaget upphört. Fuktgivare finns i isolering och mark runt 
omkring lagret. Dessa har visat att isoleringen mot marken före­
faller torr förutom på ett ställe där regnvatten från markytan 
kan ha läckt ner.
3.^ Erfarenheter
Driftstarten försenades cirka 6 månader, då det strax efter att 
vatten fyllts i värmelagret, uppstod en läcka med total vattenför 
lust som resultat. De solfångare som just då höll på att instal­
leras på locket, föll tillsammans med locket ner i gropen, skada­
des, och fick ersättas med nya. Läckan berodde på att en urspar­
ning för mätkablar gjorts i isoleringen, och av vattentrycket 
brast gummiduken på detta ställe.
De problem som funnits och de iakttagelser som gjorts har ofta 
kunnat lösas respektive omsättas i praktiken redan första året.
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h LAMBOHOV
1+. 1 Projektbeskrivning
En detaljerad teknisk och ekonomisk beskrivning av solvärmecent­
ralen i Lambohov finns i BFR Document D36:1980 [2].
Solvärmecentralen i Lambohov har 2900 m2 plana solfångare. Sol­
fångarna är placerade på hustaken. Solvärmecentralen skall bidra 
med 100 % inkl värmepumpar av totala energibehovet i 55 radhus 
orienterade i 9 husgrupper, Fig 1*. 1 .
Solfångarna dräneras, vid frysrisk och vid otillräcklig solin­
strålning, för att minska förlusterna. På sommaren sker detta 
en gång per dygn. På vår och höst ibland ett par gånger per dygn. 
Solfångarkretsen är helt avstängd i november, december och janu­
ari . Sommaröverskottet lagras in i ett vattenfyllt värmelager 
med volymen 10.000 m3. Värmen distribueras från lagret via en 
värmecentral som försetts med värmepumpar för att öka systemets 
lagringskapacitet. Reservenergi fås från en mobil oljepanna.
55 radhus
Värme­
pumpar
Plana
2 900 m'
Uppvärmning
Värmelager
10 000 m-
1000 MWh Eltillskott FörlFörluster 100 MWh ji 100 MWh .
Q "'f*. —$ J]g
Reserv 80 MWh
Varmvatten 
220 MWh> 940 MWh 
Uppvärmning
Fig 4.1 Principskiss - Energiflöde [2]
Solfångarna består utifrån räknat av en glasskiva, en aluminium- 
absorbator, 5 cm mineralullsisolering och en bottenskiva. Lut­
ningen på solfångarna är 55 , dvs samma som takets lutning.
Värmelagret är nedsprängt i berg. Det är isolerat mot berget med 
cirka 750 mm cementbunden Leca, utanför en 250 mm tjock lättbetong­
mur. Muren är behandlad med fiberarmerad puts och täckt med en fi­
bermatta. Tätning mot vattnet sker med en 1,5 mm tjock, armerad 
butylduk. Vattentemperaturen i lagringstanken varierar mellan
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5 °C och 70 °C. Diametern är 32,5 och vattendjupet 12 m.
Under säsong med alltför kallt magasinsvatten tas värmepumparna i 
drift. Man låter framledningsvattnet till lägenheterna passera 
genom värmepumparnas kondensorer. Vatten till förångare pumpas 
från toppen på magasinet. Under slutet av vinterhalvåret blir 
temperaturen även i värmelagrets toppskikt så låg att returvatt­
net från lägenheterna har högre temperatur. Då rundpumpas retur­
vattnet tillbaka till värmepumparnas kondensorer medan tempera­
turen sänks ytterligare i lagret. Framledningsvattnet till husen 
passerar genom varmluftsbatterier i husen, som värms med varmluft.
Även i varmvattenproduktionen används värmepump när vattentempe­
raturen i lagringstanken är lägre än 55 C. Varmvattensystemet 
består av ett primärsystem som lagrar varmvatten i två dygnsacku- 
mulatorer då behovet av tappvarmvatten är lågt, och ett sekundär­
system med en plattvärmeväxlare och ett cirkulationssystem. Varm­
vattentemperaturen kommer att hållas mellan k2 och Ä5 C.
h. 2 Systemfunktion
Solvärmecentralen har varit i drift sedan våren 1980. Man har 
under hela sommaren haft stora problem med mätning, reglering och 
igensättning av filter, varför VIAK AB under december 1980 fått 
utföra en grundläggande analys av vattenkemi och WS-underlag.
Ett av problemen är luftinsläpp i systemkretsarna. Dräneringen 
av solfångarkretsen innebär att denna fylls med luft. På grund 
av undertryck sugs luft in i högt belägna delar av uppvärmnings- 
kretsen, även vid normal drift. Därmed syrsätts vattnet.
Vattnet i Lambohov är mjukt, och pH-värdet var från begynnelsen 
över 7 men har sjunkit. Natriumhydroxid har vid ett par tillfäl­
len tillsatts för att höja pH-värdet.
Problemen med vattenkemin har bl a resulterat i att radhusen inte 
får förutsatt vattencirkulation och därmed inte erforderlig värme. 
Detta förorsakas av att den sil som skyddar respektive hus ener­
gimätare, sätts igen. Då flödet minskar tenderar föroreningarna 
att avlagras även i husens värmeväxlare (varmluftsaggregat). Rens­
ning av filter och backspolning av varmluftsaggregaten har före­
tagits regelbundet under hösten 1980.
En analys av föroreningarna på en sil har visat att den är täckt 
av ett gel som till 50 % består av organiskt material. Detta 
innehåller till största delen ännu ej typbestämda bakterier. Åter­
stående 50 % av gelet är oorganiskt material som sand, metall- 
flagor, plast och glassplitter. Analysen visar även på en hög 
halt av koppar, järn och kalcium.
Luftinsläppen i systemet orsakar också att
flödesmätarna inte fungerar, dvs 
ingen värmemängdsmätning,
- vattenpumpar inte arbetar tillfreds­
ställande ,
- värmepumpar i något fall inte funge­
rar tillförlitligt, bl a på grund av 
luft i förångare,
- luft tidvis måste släppas ut manuellt 
under lagerlocket.
De här redovisade problemen har omöjliggjort ett exakt uppställan­
de av energibalanser för år 1980. Med manuella mätningar har man 
dock kunnat konstatera att de insamlade energimängderna är i stort 
sett de förväntade och att temperaturnivån i lagret tom aug 1980 
överensstämde med vad man beräknat att den skulle vara under förs­
ta årets drift.
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1+. 3 Delsystem
4.3.1 Solf ångare
Den momentana verkningsgraden för solfångarna som tidigare uppmätts 
av Statens provningsanstalt har man också kunnat mäta upp i fält 
i Lambohov. Totalt under sommaren har solfångarnas verkningsgrad 
varit relativt hög, 45~50 % som medelvärde inlagrad värmeenergi 
till totalt instrålad energi.
De utförda undersökningarna har visat att korrosion har förekom­
mit i olika delar av systemet. En analys av beläggningen på en 
temperaturgivare av koppar med nickelskikt i solfångarkretsen har 
visat på att koppar-och zinkkarbonater finns i stora mängder.
I begränsad omfattning har här liksom vid andra anläggningar före­
kommit kondens och damm inuti solfångarna. Isbildning inträffade 
i början, men väntas inte återkomma.
4.3.2 Värmelager
Här förekommer en del problem med vattenläckage. Dels läcker regn­
vatten in mellan tätdukarna i locket, dels läcker vatten ut ur lag­
ret. Vatten har läckt ut i samband med tillfälliga händelser men 
kanske också genom några mindre hål i tätduken och detta är mycket 
svårt att lokalisera. Tillfört ersättningsvatten har varit 1-1,7 
m3 / dy gn.
Grundvattnet utanför lagret har också vållat en del bekymmer. Bort- 
pumpningen av grundvattnet fungerade inte en tid i somras vilket 
gjorde att grundvattennivån steg. Leca-isoleringen blev då vatten- 
fylld med ökade värmeförluster som följd. Avbrottet i grundvat- 
tenpumpningen orsakades av avsättningar i pumparna, sannolikt ut­
lösta ur den cementbundna Leca-isoleringen.
Avsedd temperaturskiktning i lagret har inte åstadkommits. Orsa­
kerna härtill är ännu inte helt klarlagda.
Butylduken som levereras i ett stycke med en vikt av cirka 5 ton, 
medförde speciella problem under montaget. Materialets låga håll­
fasthet kombinerad med dess stora plastiska töjning kräver en var­
sam behandling med samordnade lyft i flera punkter längs den cirka 
100 m långa periferin, för att montaget ska kunna genomföras utan 
missöde. Kontroll av dukens täthet vid leveransen och risk för
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skador, t ex genom nedfallande föremål under tiden till dess lag­
ret vattenfylls och locket läggs på, utgör andra problem.
4.)+ Erfarenheter
En grundläggande princip vid systemutformningen vid detta projekt 
har varit att inte använda värmeväxlare, och därmed förbundna 
temperaturförluster, i systemet. Samma vatten cirkulerar alltså i 
alla systemkretsarna, från solfångarna genom värmelagret och värme­
pumparna till värmeväxlarna i husen. Den grundprincip som berörs 
här ovan har visat sig vålla en rad svårhanterliga problem för 
systemfunktionerna.
För att komma tillrätta med en del av problemen bör helt slutna 
system för i första hand uppvärmningskretsarna övervägas. För 
att skydda känsliga delar bör filter sättas in på strategiska 
punkter.
Eftersom energimätarnas silar har satts igen, är det sannolikt 
att även värmepumparnas kondensorer och förångaré delvis kan 
vara igensatta med samma typ av föroreningar. Eventuellt måste 
värmepumparna periodiskt rengöras med backspolning. Det finns 
även skäl att misstänka att den beläggning som konstaterats på 
temperaturgivarens yta även kan förekomma på andra liknande ytor 
i systemet.
Det syrerika, mjuka vattnet, det stora antalet olika konstruktions­
material, det tidigare låga pH-värdet och de olika temperaturerna 
inom systemet gynnar korrosion liksom det faktum att ledningarna 
med tillhörande detaljkomponenter står fyllda med fuktig luft un­
der långa tider. Olika sätt att komma tillrätta med korrosions- 
problemen har diskuterats. Minskad syrehalt kan t ex åstadkommas 
med kvävebubbling eller hydrazintillförsel. En ombyggnad av an­
läggningen bör inriktas på att åstadkomma mindre problem med syre­
sättning av vattnet. Tillsättning av korrosionsinhibitorer kan 
övervägas.
Bakterieproblemet kan lösas genom att behandla vattnet så att 
syrehalten sänks i kombination med filter för de känsliga delarna.
För att få en fungerande anläggning övervägs en ombyggnad där 
vattenkemin, systemuppbyggnad och reglerings sätt beaktas tillsam­
mans. För att skydda de känsligaste delarna i systemet, värme­
pumpar och värmeväxlare samt för att bli av med huvuddelen av 
igensättningen av silar i flödesmätare har man temporärt gått 
över till uppvärmning med oljeaggregat.
Datorregleringen av systemet har givit vissa problem p g a luft i 
vattensystemen, mindre lämpliga styrstragier och bristande samfunk- 
tion mellan datorsystem och WS-delar.
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5 INGELSTAD
5.1 Projektbeskrivning
Projektering och byggnadsförberedelser för anläggningen framgår 
detaljerat av Byggforskningens Rapport R82:1979 [3].
Solvärmeverket i Ingelstad i Växjö har 1.300 m2 koncentrerande 
solfångare, som förutsatts producera 550 MWh/år. Solvärmecentra­
len avsågs kunna bidra med 50 I av totala energibehovet i ett bo­
stadsområde med 52 småhus. Det totala energibehovet för uppvärm­
ning och tappvarmvatten i husen som anslutits var 18.000 kWh per 
hus. Inklusive värmeförluster krävde detta en total produktion av 
1.100 MWh/år.
Koncentrerande 
solfångare 
1300 m2
Värmelager 
5000 m3
Pann­
central
Bostads
område
52
småhus
WX3WX1 WX2
FörlusterU0 MWh 550 ^
590 MWh
Förluster 
160 MWh
Fig 5-1 Principskiss - Energiflöde [3]
Solfångarna är avsedda att vara i drift fr o m mars tom septem­
ber. Under denna period utnyttjas den upptagna solenergin i förs­
ta hand för direkt matning ut på distributionsnätet. Överskott 
lagras in i ett vattenfyllt värmelager med volymen 5000 m3. Mot 
slutet av sommaren har temperaturen i lagret beräknats vara cirka 
95 C, vilket innebär att man kan lagra cirka 300 MWh som där­
efter utnyttjas under perioden oktober-december.
För resterande energibehov och för säkerställande av abonnenter­
nas krav på värmeleverans finns i anläggningen en ordinär olje- 
eldad panncentral, som effektmässigt är dimensionerad för att täc­
ka hela belastningen samt förberedd för eldning med fasta bränslen.
Mellan solfångarsystem, lagerkrets, oljeeldad panna och distri-
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butionsnät är värmeväxlare insatta. Solfångarsystemet inne­
håller glykolblandat vatten som värmebärande medium. Systemet 
urtappas ej vintertid. I lagerkretsen används vanligt vatten­
ledningsvatten, medan i distributionsnät och pannkrets används 
tillsatser i vattnet med korrosionshämmande verkan.
Solfångarsystemet är uppbyggt med 420 st paraboliska solfångare, 
vilka är fördelade på 35 parallella grupper. Varje grupp består 
i sin tur av 12 seriekopplade enskilda solfångare. Maximal utnytt­
jad temperatur i det trycksatta solfångarsystemet uppgår till 105 C 
Detta medger att på värmeväxlarens sekundärsida kan den önskade ni­
vån 95 C uppnås. Solfångarna, vars längsaxeln lutar 35 mot hori­
sontalplanet, vrider sig allt efter solens rörelse så att strål­
ningen fokuseras mot det av vattnet genomströmmade absorbatorröret.
Förutom paraboliska solfångare finns en mindre grupp av cirka 35 m2 
plana högtemperatursolfångare ansluten parallellt över parabolgrup- 
pernas samlingsledning. Den plana gruppen lutar också 35 mot hori­
sontalplanet men solfångarna är helt fasta.
Värmelagret är utfört med botten och väggar av 30 cm vattentät 
förspänd betong (K 350), medan taket utgörs av betongkassetter 
upplagda på ett prefabricerat balk- och pelarsystem. Väggarna är 
glidformgjutna. Den invändiga diametern i den cylinderformade 
tanken är 28 m och vattendjupet är 8 m. Utanför betongen finns en 
diffusionsspärr och isolerskikt bestående av 100 mm Foamglas. Den 
övriga isoleringen utgörs av cirka 0,9 mm mineralullsisolering i 
väggar och tak. Under bottenplattan består värmeisoleringen av ett 
0,5 m tjockt lager av cementbunden lättklinker och därunder Foam­
glas med en total tjocklek av 320 mm. Noggranna studier beträffan­
de materialvalet har visat att betong är lämplig för lagring av 
vatten även vid höga temperaturer. För att förhindra kalkutfäll- 
ning från betongen är insidan av tanken behandlad med en siliko- 
fluoridbaserad vätska - Purigo 5 •
Temperaturen i värmelagret varierar mellan 4o °C och 95 °C. Genom 
val av en temperatur på 95 C vid fulladdat lager har den erforder­
liga volymen kunnat hållas nere.
In- och utloppsanordningar i toppen respektive botten av lagret 
är konstruerade för att i minsta möjliga mån störa temperatur­
skiktningen.
Distributionsnätet mellan solvärmeverket och bostadsområdet är av 
för Växjö kommun konventionellt utförande. Framledningstemperatu- 
ren blir max 80 C och min 50 C.
Abonnentinstallationerna innehåller konventionella villavärmeväx­
lare. Dimensionerande temperaturer för radiatorerna är 80/50 C, 
medan för tappvarmvattenberedningen gäller primärt 50/32 C och 
sekundärt 5/45 °C.
Med de krav på relativt högautomatiserad drift av solvärmeverket 
som ställts samtidigt som ändringar av driftförutsättningarna 
enkelt skall kunna förverkligas, har man valt att utnyttja en över­
ordnad programmierbar styrlogik. Ur forsknings- och utvecklings- 
synpunkt kan omställningar av driftvärden och driftkombinationer 
enkelt utföras.
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5.2 Systemfunktion
Systemet som helhet har rent reglertekniskt fungerat enligt inten­
tionerna. Utbytet av solenergi har dock varit anmärkningsvärt 
lågt jämfört med förväntade värden. Sammanfattningsvis tyder nu 
föreliggande fakta på att huvudorsakerna till det låga energiut­
bytet är
låg solfångarverkningsgrad
mindre instrålad mängd solenergi 
under normalår än beräknat
Detta har i sin tur lett till att driften av solfångarkretsen 
inte är optimal med hänsyn till verkliga instrålningsförhållanden 
Se vidare 5-3.1 Solfångare.
Det låga energiutbytet har medfört att all insamlad solenergi har 
distribuerats, ibland efter några dagars lagring, direkt till 
abonnenterna under vår, sommar och höst. Eftersom ingen värme lång- 
tidslagrats kan systemverkningsgraden fås genom studier av enbart 
solfångarnas utbyte. Här jämföres insamlad energi med instrålad 
direkt solinstrålning i solfångarplanet, då de koncentrerande sol­
fångarna inte kan tillgodogöra sig någon nämnvärd del av den dif­
fusa solinstrålningen (himmelsstrålning), se Fig 5-2.
Insamlad solenergi hax 1979 beräknats ur temperaturhöjningen på 
vattnet i tanken. 19Ö0 har den beräknats ur energiflödet från 
solfångarkretsen jämfört med energiproduktionen i pannan och distri­
buerad energi till abonnenterna. Den instrålade direkta solener­
gin har beräknats ur mätningar och klimatdata.
Man märker att solfångarnas säsongsverkningsgrad år 1979 nådde 
cirka 50 % vilket är tämligen bra jämfört med vid projekteringen 
förväntade 53 %. Under 1980 nåddes endast 35 %• Orsakerna till 
denna minskning i verkningsgrad är sannolikt den låga temperatur­
nivå i tankvolymen 1979 i kombination med en bättre optisk funk­
tion hos de nya solfångarna jämfört med ett år (en vinter!) senare.
Direkt
instrålad
1+65 MWh
Direkt
instrålad
480 MWh
Insamlad Insamlad 
160 MWh220 MWh
1979 1980
Fig 5.2 Direkt solinstrålning
jämfört med insamlad 
energi
22
50LY&RHEVERKET I INSEL5TRD B00BID
ENERGI NOT SDLF.PLHHET- 5386.0 WH 
EUERE! FRflH SOLFfiME: 1057.5 M
50UNSTR. DCH INSfiNUD 501 
EFFDvT(KW)
VfRHEKRLLDR OCK BEHOV
EFFETKOO
TIILUKR
ENERBl TILL &I5TR-
PWMILfKMIKTSBl
Fig 5*3 Systemfunktion för ett 
dygn i augusti 1980
Driftförhållandena under ett tämligen soligt augustidygn 1980 
får illustrera systemdriften i stort, se Fig 5-3.
Under dagen insamlades cirka 1,1 MWh solenergi medan samtidigt 
cirka 4,4 inföll mot hela kollektorgruppen. Av den infallande 
solenergin utgjordes cirka 45 % av diffus solinstrålning. Den 
tämligen låga dagsverkningsgraden på cirka 25 % har visat sig 
delvis kunna tillskrivas den stora diffusa andelen. Dagsverknings­
graden relaterad till enhart direkt solinstrålnings andel är cirka 
45 % vilken även den är låg jämfört med nominellt värde cirka 
60 % vid aktuella mediatemperaturer.
Värmebalansen för dygnet visar att cirka 0,7 MWh solvärme har 
förbrukats på distributionsnätet varför nettoinlagringen varit 
endast 0,4 MWh. Vid nominell verkningsgrad skulle cirka 0,8 MWh 
istället ha nettoinlagrats.
Varaktighetsdiagrammet i Fig 5-4 visar vilka temperaturmässiga för­
hållanden som rått under 4 augustidygn 1980. Dygnen hade i ge­
nomsnitt cirka 6 MWh instrålad solenergi med en något ojämnare ka­
raktär än det visade dygnet. Trots detta insamlades endast cirka 
1 MWh per dygn.
Den låga verkningsgraden och mindre solinstrålning är beräknat 
har förutom ett lågt energiutbyte även inneburit att man inte 
nått de höga temperaturer om cirka 90 C som avsågs. Då ingen 
bestående inlagring har skett har heller ingen temperaturskikt­
ning kunnat byggas upp i lagret. Som exempel gäller att tempera­
turhöjningen över hela solfångargruppen varit cirka 15 °C, varvid 
75 C absoluttemperatur nåtts.
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5-3 Delsystem
5.3.1 Solfångare
Det faktum att utbytet av solenergi varit så lågt att praktiskt 
taget ingen värme har lagrats har påkallat en noggrann analys av 
solfångarnas verkningsgrad.
En första misstanke om att huvudanledningen var. oväntat stora 
termiska trögheter respektive ojämn flödesfördelning visade sig 
inte stämma då solfångarfältet som helhet jämfördes med enskilda 
solfångargrupper. Utbytet var lika lågt i båda fallen. Vid den 
fortsatta analysen behandlades därför solfångarfältet som helhet 
och dagsverkningsgraden framtogs för dagar under sommaren med re­
lativt mycket solsken. Insamlad solenergi relaterades därvid 
till totalt infallande solenergi (direkt + diffus) i solfångar- 
planet under tider med faktiskt flöde i kretsen. Det samlade re­
sultatet framgår av Fig 5-5-
Som jämförelse finns i figuren också en linje som anger nominell 
verkningsgrad från laboratorieprovningar (andel diffus solinstrål­
ning cirka 0,05). Sättet att relatera verkningsgraden till total 
solinstrålning är normalt i solenergisammanhang, men kanske disku­
tabelt för den koncentrerande typen. Genom att istället avsätta 
dagsverkningsgraderna mot procentuell andel diffus solinstrålning 
för respektive dag fås diagrammet i Fig 5.6. Här har en heldragen 
linje lagts in. Den motsvarar nominella verkningsgraden då ingen 
diffus solinstrålning antas kunna utnyttjas.
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timmar
«kuimum
Fig 5.1* Temperaturvaraktighetsdiagram för 
1* augustidygn 1980
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Fig 5-5 Dagsverkningsgrad för de koncentrerande 
solfångarna
andel diffus
solinstrålning
s\i horisontalplanet
Fig 5.6 Dagsverkningsgrad som ovan
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Den streckade linjen har dragits med hänsyn till de kryssmarke- 
rade mätvärdena. Denna linjes skärning med y-axeln anger således 
dagsverkningsgraden i genomsnitt relaterad till enhart direkt 
solinstrålning. Som synes är denna verkningsgrad cirka 50 % vil­
ket jämfört med nominellt värde är cirka 20 % för lågt. Slut­
satsen måste bli att den bristande solfångarfunktionen kan hänföras 
till antingen dålig fokusering av absorbatorrör eller dåliga optis­
ka egenskaper hos reflektorspeglar alternativt selektiva skikt hos 
absorbatorrör, eller en kombination av båda.
Förbättringar i solföljningsfunktionen och fördjupade studier av 
solfångarnas försämrade egenskaper kommer att initieras inför 
driftsäsongen 19Ö1.
5.3.2 Värmelager
Anläggningen startades i början av maj 1979- Då innehöll värmelag­
ret vatten med endast cirka 5 C temperatur. Under sommarsäsongen 
och fram till slutet av oktober inlagrades all tillgänglig solener­
gi om cirka 200 MWh. Temperaturen var då cirka 50 C respektive 
30 Ci toppen respektive botten av tanken. Dessa temperaturer 
höjdes till cirka 85 C respektive 75 C genom pannvärmetillskott 
året ut. Meningen härmed var att få studera reglerautomatik och 
temperaturskiktning vid urladdning. Denna påbörjades direkt i 
början av 1980 och pågick till mitten av februari, dvs den kallas­
te årsperioden. Temperaturen var då cirka 50 Ci hela lagret 
och den urlagrade värmemängden utgjorde cirka 175 MWh.
Fig 5-7 visar temperaturfördelningen vid några olika tidpunkter. 
Tankvolymen omsattses vid urlagringen cirka 1,1 gånger. Under ur­
laddningen kunde konstateras att vattnet från lagret effektivt 
kyldes av distributionskretsens returflöde. Till exempel var i 
mitten av januari temperatursänkningen på lagersidan av värmeväx­
laren cirka 80 % av maximalt möjlig sänkning. Detta kan anses som 
normalt för aktuella driftförhållanden.
De använda dysorna för vattenflödet till/från lagrets topp och 
botten kan man konstatera har fungerat och gett de temperatur­
skiktningar som avsetts.
Kontrollmätningar av temperaturverkningsgraden hos värmeväxlaren 1 
efter urladdningen visade dock mycket låga värden. Anledningen var 
att stora mängder kalk hade avsatts i växlarens tubsats. Man kun­
de härav dra slutsatsen att tankens betongväggar trots anbringat 
skyddsskikt hade avgett kalk i lösning till vattnet. Detta hade 
troligen skett speciellt vid inladdningens slutskede då temperatu­
ren överstigit 80 Ci toppen. Vid en senare rengöring kunde cir­
ka 120 kg kalk lösas ur WX-tub och rörsystem. För närvarande görs 
en motsvarande temperaturhöjning i lagret med hjälp av pannan för 
att ytterligare kunna studera dessa problem. En mer detaljerad 
studie av kalkutfällningsproblemen finns i [8].
5 .b Erfarenheter
Monteringen av de komplicerade solfångarna våren 1979 gick bra, 
men vid besiktningen av anläggningen i augusti underkändes nästan 
30 % av absorbatorrören p g a skador på den selektiva beläggning­
en. Dessa byttes sedan under våren 80 i samband med andra repa­
rationer, se nedan.
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Avstånd 
till botten
Uppladdning
Urladdning
Fig 5.7 Temperaturskiktning i värmelagret
(december 1979_februari 1980)
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En otillräcklig glykolinblandning orsakade i december 1979 skador 
i solfångarkretsen. Temperaturen i Växjö-trakten var nära -20 C, 
vilket innebar att fryspunkten för glykolblandningen underskreds. 
Det har konstaterats att iskristaller därvid utfälls i blandning­
en och dessa ansamlas i systemets högpunkter. Proppar bildas och 
genom blandningens expansion uppstår kraftiga tryckstegringar i 
rör och pumpar. Bland annat spräcktes ett par pumphus av högt 
tryck. Vidare uppstod ansvällningar på förbindelserör och absor- 
batorrör på ställen, där materialet blivit utglödgat i samband med 
lödningar o dyl. Detta resulterade i att teflonlagrena, i vilka 
förbindelserören glider vid längdutvidgning av absorbatorröret, 
fastnade. Lossning åstadkoms genom att man med hög ström värmde 
rörgenomgångar i lagren, så att de deformerades.
En bidragande orsak till pumpskadorna var att TOX 1 vid den aktu­
ella tidpunkten utnyttjades för uppladdning av tanken med den ol- 
jeeldade pannan. Rörsystemet mot solfångarna var därför avstängt, 
och förbindelse med systemets säkerhetsventil fanns enbart på in­
kommande ledning från solfångarna. Den utgående ledningen, med 
cirkulationspumparna, blev därför utsatt för högt tryck genom de 
proppar som bildats i solfångarna. Därför har nu en säkerhets­
ventil insatts på denna sida.
Vid användning av glykol i solfångarkretsen, vilken i detta fall 
har nivåskillnader på cirka 4 m, krävs att blandningen hålls i 
rörelse, vid temperaturer nära blandningens fryspunkt, så utfäll- 
ning och ansamling av iskristaller förhindras. För detta ändamål 
har en pump för rundpumpning installerats och försetts med automa­
tisk start vid cirka -10 C. Dessutom höjdes glykolhalten i mars 
1980 till cirka ho % jämfört med tidigare cirka 20-25 t (vintern 
79/80).
Samtliga solfångarrännor undersöktes i februari och mars 1980 för 
att lösgöra teflonlager, byta defekta absorbator- och förbindelse­
rör. Totalt blev 177 av 1+20 absorbatorrör utbytta inför sommaren
1980.
Fokusering av spegelrännorna mot solen har också vållat en del 
bekymmer. Den injustering av fokuseringen som gjordes under 1979 
har troligen påverkats av de reparationer som gjordes i februari 
och mars 1980. Bristfällig fokusering liksom andra defekter har 
kunnat iakttas i en del solfångarpaket under sommaren 19Ö0. Detta 
har, som tidigare påtalats, påverkat solfångarnas verkningsgrad.
Kondens och i något fall läckage mellan absorbatorrör och omgi­
vande glasrör har konstaterats på några solfångare. Det selek­
tiva skiktet är i många solfångare blekt och fläckigt.
De två senaste månaderna 1980 (september och oktober) som sol­
fångarna var i drift följde cirka 10 % av solfångarfältet inte 
solen, p g a att fungerande kretskort för denna funktion sakna­
des. Alla kretskort kommer att bytas ut före driftstarten 1981.
En annan erfarenhet är att kalkutfällningar i pumpar, ventiler, 
flödesmätare, värmeväxlare och rörledningar har erhållits under 
första driftåret trots förebyggande åtgärder. Det har kunnat fast­
ställas att orsakerna till utfällningarna är att vattnet i tanken 
har alkaliserats p g a att kaliumhydroxid lakats ut ur betongen. 
Detta har till följd att vattnets naturliga innehåll av bikarbonat 
överförts till karbonatjoner, vilka sedan tillsammans med vattnets 
kalciumjoner bildat kalciumkarbonat som fällts ut, [8]. Dessa 
kalkutfällningar synes nu ha upphört årsskiftet 8O/8I.
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6 SAMMANFATTANDE ERFARENHETER
6.1 Systemval
De tidigare refererade erfarenheterna visar att man i Studsvik 
och Ingelstad har relativt små problem som härrör från själva 
driften och valet av system, samt samverkan mellan solfångare, 
lager och de anslutna husens värmesystem. Man hör vid kommande 
projekt överväga värmeväxling mellan distributionssystem och 
vattnet i lagren även om detta medför en kapacitetsminskning 
för lagren och en ökning av anläggningskostnaden.
Ytterligare studier av möjligheterna att förenkla systemen krävs 
för att öka driftsäkerheten och förenkla skötseln.
Erfarenheterna från Lambohov visar även, att placering av sol­
fångare på ett stort antal småhustak i väsentlig grad komplice­
rar solvärmecentralerna med besvärliga konsekvenser för drift­
säkerheten och underhållsarbetet som följd.
6.2 Solfångare
Solfångarna har vi alla tre projekten givit en viktig, delvis 
förutsedd, provkarta på beständighetsproblem, som deras användan­
de i vårt klimat medför korrosion, försmutsning, frysning m m [5].
Erfarenheter från de två anläggningar som försetts med koncentre­
rande solfångare visar att driftstekniska förhållanden vid sidan 
av konstruktionen som sådan kan ha stor betydelse för solfångarnas 
utbyte. Sålunda kan man genom lämplig driftläggning, avseende 
mediatemperaturer och solföljning, få ett relativt högt utbyte 
trots sämre solklimatologiska förutsättningar jämfört med plana 
solfångartyper.
I Fig 6.1 görs en enkel jämförelse mellan insamlad energi per m2 
solfångaryta. Osäkerheten i här redovisade värden är större för 
Lambohov och Ingelstad än för Studsvik. För en fullständig jäm­
förelse mellan olika solfångartyper bör även den temperatur vid 
vilken energi insamlas redovisas.
6.3 Värmelager
I det föregående har en rad problem att hänföra till valet av 
lagertyp berörts. Något slutgiltigt svar på frågan, vilken la­
gertyp som vid lagring av värme i vatten blir den ekonomiskt och 
miljömässigt mest lämpliga, har inte erhållits i de tre projek­
ten. En relativt klar indikation pekar dock mot lagring i berg 
som ekonomiskt och miljömässigt mest tilltalande. Även lager 
av Studsviks typ, groplagret, bör ytterligare prövas.
Arbetet med att infoga de tre projekten i sina stadsplaner har 
givit en påminnelse, om att utnyttjande av solenergi i form av 
solvärmecentraler liksom vid konventionella och andra alterna­
tiva energikällor, också drar med sig en rad inte alltid så lätt- 
lösta miljöproblem.
Ekonomiska överväganden tyder på att solvärmecentraler med nu 
kända system och komponenter endast kan motiveras ekonomiskt, om 
de utförs i helt andra storlekar än de här redovisade anläggning­
arna.
Studsvik
1980
Ingelstad Lambohov
^kWh-j
300
200
100
1979
1980
1979
1980
Fig 6.1 Insamlad energi per m2 
solfångare
Studsvik 120 m2 
Lambohov 2900 m2 
Ingelstad 1300 m2
6.4 Solinstrålning
6.4.1 Beräkningsmetoder
Sammanfattningsvis kan man konstatera att den solstatistik som 
idag finns mer allmänt tillgänglig i många avseenden är otill­
räcklig för solinstrålningsberäkningar. Detta gäller speciellt 
då olika strålningsandelar ska bestämmas för en viss geografisk 
belägenhet.
För att uppskatta den solinstrålning som faller in mot en solfång- 
are utgår man nu ofta från begreppet solskenstid. Solskenstid 
registreras med en heliograf. Instrumentet har ett tröskelvärde 
motsvarande cirka 150-250 W/m2 (enl Klimatdata) som måste uppnås 
innan registrering erhålls. Man skulle kunna förvänta sig att 
en verklighetstrogen beräkningsmodell baserad på solskenstid då 
borde ge mindre värden på instrålad energi än mätningar med sola- 
rimeter, eftersom en solarimeter registrerar solinstrålning från 
nollnivå (0 W/m2).
Begreppet solskenstid talar inte om vilken intensitet solinstrål­
ningen haft. För registrerade solskenstimmar kan intensiteten 
variera betydligt p g a klimat (inland, kustland), små stackmoln, 
cirrusmoln, dis eller föroreningar i luftlagren närmast jordytan.
I Fig 6.2 har mätt solinstrålning plottats mot registrerad sol­
skenstid för att åskådliggöra sambandet dem emellan.
I beräkningar används i stort sett i all svensk litteratur (ex 
Brown, Isfält R19:19?4) samma metod för att bestämma solinstrål­
ningens intensitet vid en viss tid på dygnet. Dessa samband är 
framtagna genom omfattande mätning av den direkta solinstrålning­
en vid helt klart väder (liten diffus andel). Den diffusa sol­
instrålningen (himmelsstrålningen) behandlas schematiskt, som ett 
tillskott.
Mätningar i Ingelstad 1980 visar dock att den diffusa solinstrål- 
ningsandelen där kan variera mellan 5 och 40 % vid väder som kan 
betecknas som klart och åstadkommer motsvarande reducering av 
den direkta solinstrålningen.
Genom att bilda produkten mellan solskenstid och solinstrålningens 
intensitet enligt nämnda samband fås helt naturligt en energimängd 
som är lika stor eller större än verkligt instrålad energimängd. 
Eftersom så liten hänsyn således kan tas till rådande atmosfäris- 
ka förhållande synes en sådan beräkningsmodell inte alltid vara 
så bra.
Fördjupade studier som visar vilka samband som finns mellan verk­
lig solinstrålning och solskenstid bör göras. SMHI:s mycket om­
fattande, men till stora delar hittills outnyttjade basmaterial, 
borde här kunna komma till användning.
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6 A 2 Solfångarverkningsgrad
Här en solfångares verkningsgrad bestäms mäts den förlustfria 
verkningsgraden vid speciella solinstrålningsförhållanden. Sedan 
konstrueras verkningsgradskurvan med hjälp av förlusterna i sol­
fångaren vid varierande mediatemperatur och en viss total solin­
strålning mot solfångaren. Kurvor för olika effekter på den tota­
la solinstrålningen upprättas ofta också. För en koncentrerande 
solfångare medför detta att man i fält kan mäta upp helt olika 
verkningsgrader under samma temperaturförhållanden och samma to­
tala solinstrålning men med olika stor diffus andel. Fig 6,3 
försöker visa vad som åsyftas.
E = 800 ß enl provning
T -T
E_ = 800
0,8 ■
Em = 800 3
Fig 6.3 Solfångarverkningsgrad
a) enligt provning
b) mätning i fält
6.5 Projektering och utförande
De redovisade projekten representerar, när det gäller själva ge­
nomförandet, till största delen konventionell teknik. Det oaktat 
har de givit en lång rad viktiga erfarenheter som bör utnyttjas 
för kommande utvecklingsprojekt.
Sålunda bör inte byggnadsarbetena påbörjas förrän noggranna 
markundersökningar och på dessa baserade detaljerade entrepre­
nadhandlingar färdigställts.
Underlaget till den konventionella delen av entreprenadhandling­
arna ska genomgående vara av hög kvalitet, och behandla väl av­
gränsade forskningsuppgifter. Det vill säga varje projekt bör 
ha begränsat antal forskningsuppgifter och inte belastas med 
andra utvecklingstekniska frågor som lämpligare kan lösas utan­
för det aktuella projektet.
Den del av projektet som inte omfattar konventionell teknik bör 
specialbehandlas i entreprenadunderlaget. Ett speciellt avtal 
om denna del ska helst slutas vid projektets upphandling.
De särskilda krav som måste ställas på projektadministration 
(projektledning, ekonomi och tidsuppföljning) enligt ovan, ska 
tydligt redovisas i entreprenadunderlaget.
Vid Ingelstadprojektet var i allt väsentligt de synpunkter be­
träffande projektens genomförande, som här ovan berörts, iakt­
tagna. Därmed har den kostnadsram som där låg till grund för det 
finansiella stödet kunnat innehållas. Både Lambohovs- och 
Studsviksprojektet har däremot fått vidkännas betydande kostnads­
ökningar till följd av tekniska och administrativa problem, vil­
ka även försenat de båda projektens energileveranser med en 
säsong.
I Ingelstad och Lambohov kommer konstruktiva förändringar att 
övervägas.
Undersökningar som påbörjades hösten 1980 kommer att ge besked 
om lämpliga åtgärder, deras omfattning och kostnader.
BETECKNINGAR
E = total solinstrålning i solfångarplanet [—]
1 2nr
3 = andel diffus solinstrålning
i solfångarplanet
Tm = solfångarmediets medeltemperatur
T. + T .1Rg—Ul [°C]
TO
omgivningens temperatur [°C]
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